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Ima li matematički trenirana osoba

posebne prednosti
ili

posebne poteškoće

u poslu upravljanja projektima?

http://slideplayer.com/slide/9217661/
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 Projekt je vremenski ograničeni poduhvat poduzet s 
ciljem kreiranja jedinstvenog proizvoda, usluge ili 
rezultata.

 Primjeri:

 Projekt je kreativan pothvat

 Projekt je rizičan pothvat

 Organizacijsko restrukturiranje

 Uvođenje informacijskog 
sustava

 Razvoj novog proizvoda

 Gradnja građevinskog objekta

 Projekt mapiranja ljudskog 
genoma

 Projekt Manhattan

 Projekt Apollo

 Piramide
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 Nije:

– Crtanje Gantograma

– Kreiranje projektnog plana i druge dokumentacije potrebne za 
dobivanje sredstava za projekt

– Evidentiranje događaja, troškova… na projektu i izrada izvještaja u 
propisanoj formi

– Umjetnost kreiranja iluzije da je svaki postignuti ishod nastao kao 
rezultat unaprijed smišljenih i planiranih, namjernih poteza iako se 
zapravo radi o čistoj slučajnosti i sreći.

– Jedan uspješno završen projekt

 Trebalo bi biti

– Primjena znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima 
da bi se ostvarili projektni ciljevi.
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Projektni rezultati 
(hard facts):
Isporuke (opseg, kvaliteta)
Rokovi
Troškovi
Rizici

Interesi organizacije (enterprise issues):
Strateški prioriteti

Organizacijske promjene
ROI, poslovni efekti projekta

Usklađenost portfelja
Novčani tok

Novi ugovori

Ljudi i odnosi (soft 
issues):
Odnosi sa zainteresiranima 
stranama
Projektni tim 
(kompetencije, motivacija)
Komunikacija
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prekinuti, 17%

uspješni, 22%
završeni po planu 

ali ne daju 
očekivani povrat, 

28%

problemi s troškovima, 
rokovima i funkcionalnošću, 

33%

 Bird and Fortune: George Parr, Army General

– http://www.youtube.com/watch?v=nYC0P_NBLZw&feature=related

 uzorak: 21.000 projekata, SAD, IT projekti u 37 grana gospodarstva, 2006. godina

 Najnoviji podaci: http://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015

http://www.youtube.com/watch?v=nYC0P_NBLZw&feature=related
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 Trošak 14 puta veći od 
plana 

– Stvarno 102 M$, plan 7M$

 Trajanje 3,5 puta dulje od 
početnog plana 

– Stvarno 14 g., plan 4 g.

 Arhitekt dao otkaz zbog 
sukoba oko nametnutih 
promjena

 Neki od ključnih korisnika 
imaju ozbiljne probleme u 
korištenju zgrade

 Unutar budžeta

– 4,2 milijarde funti

 Zgrada otvorena na 
vrijeme

– 6 godina

 Najveća slobodnostojeća 
zgrada u zemlji

 Primjerno izveden 
građevinski projekt

 Civil Engineering
Environmental Quality
Award za dio projekta
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Heathrow Terminal 5

 U prva dva dana 
otkazano 75 letova

 U prvih 10 dana 
42.000 komada 
prtljage ukrcano na 
pogrešne avione

 Višesatna kašnjenja 
aviona

 Kaos na check-in-u 
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PROCESI UPRAVLJANJA PROJEKTOM

INICIJACIJA PLANIRANJE PROVEDBA ZATVARANJE

Informacije, izvješća, 
zahtjevi za promjene

Odobreni zahtjevi za promjene,
preventivne i korektivne mjere

NADZOR I KONTROLA
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Ogromne količine kave pretvoriti u još veće količine izvještaja 
o statusu projekta.

Rješavati probleme kojih ne bi ni bilo da nema PM-a.

Poput kočijaša: dovesti kola s teretom na zadano odredište.

Dovesti projekt do uspješnog završetka.
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U NATO-u: vodi 
članove tima na WC
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 Što sve rade voditelji projekata?

– Prosječno tjedno rade 49 sati, od toga:

 44 ispitanika, 2006., SAD, arhitektura, inženjerstvo, zaštita okoliša
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Zle osobe, podlaci, ljudi koje nitko ne voli, gospoda i 
dame  - mogu biti voditelji projekata.

Izgubljene duše, neodlučni, ljudi skloni odugovlačenju i 
sanjari – ne mogu…

Jerry Madden, bivši pomoćnik 
direktora za projekte letova,  
Goddard Space Flight Center
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PROCESI UPRAVLJANJA PROJEKTOM

INICIJACIJA PLANIRANJE PROVEDBA ZATVARANJE

NADZOR I KONTROLA
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Ovako ga je korisnik 
objasnio

Ovako ga je voditelj 
projekta shvatio

Ovako ga je analitičar 
dizajnirao

Ovako ga je 
programer napisao

Ovako ga je prikazao 
konzultant

Ovako je projekt 
dokumentiran

Ovo je instalirano Ovako je naplaćeno Podrška je ovakva A ovo je korisnik 
stvarno trebao
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 The Expert

 https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg

https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg
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PROCESI UPRAVLJANJA PROJEKTOM

INICIJACIJA PLANIRANJE PROVEDBA ZATVARANJE

NADZOR I KONTROLA
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 http://www.youtube.com/watch?v=E76uJi744Do

http://www.youtube.com/watch?v=E76uJi744Do
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1 min
2 min
7 min

10 min
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R.br. Pitanje

Interval s 90% sigurnosti
Točan 

odgovordonja granica
gornja 

granica

1
Kojom brzinom je vozila parna lokomotiva koja je 1938. 

godine postavila svjetski brzinski rekord?
201 km/h

2
Koje godine je Isaac Newton objavio univerzalni zakon 

gravitacije?
1685.

3 Koliko je široka tipična posjetnica? 9 cm

4
Koje godine je uspostavljen Internet (zvao se "Arpanet" i 

služio je kao vojni komunikacijski sustav)?
1969.

5 Koje godine je rođen William Shakespeare? 1564.

6 Koja je zračna udaljenost od New Yorka do Los Angelesa? 3921 km

7
Koliki dio kvadrata (u postocima) se može pokriti upisanim 

krugom (promjer kruga je jednak stranici kvadrata)?
78,5%

8 Koliko godina je imao Charlie Chaplin kad je umro? 88

9 Koliko je težak iPhone 4S? 140 g

10 Kad je emitirana prva epizoda Velog Mista? 7. 12. 1980.
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PROCESI UPRAVLJANJA PROJEKTOM

INICIJACIJA PLANIRANJE PROVEDBA ZATVARANJE

NADZOR I KONTROLA
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 Gospođa Ljubica

 Toranj od tri kata

 Zašto bijele ovce pojedu više trave nego crne ovce?

 TTFF
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 IT industrija: 45% troškova projekata nastaje radi popravljanja već 
završenog posla

 Greška koju je moguće ispraviti za 1kn ili 1 sat u fazi inicijacije, koštat 
će između 400 i 1000 kn (ili 400 i 1000 sati rada) ako se ispravlja na 
kraju projekta

Istraživanje i 
razvoj, 7%

Proizvodnja, 
27%

Eksploatacija i 
podrška, 66%

Komunikacijski sustavi
Istraživanje i 
razvoj, 12%

Proizvodnja, 
28%Eksploatacija 

i podrška, 
60%

Vojni sustavi
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Možete li točno ponoviti što Vam je rečeno?

Mogu li članovi vašeg tima, vaši klijenti, šefovi…?
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 Multikulturalnost – shvaćena na različite načine

– http://www.youtube.com/watch?v=2_yMRGF5DCI&feature=related

– http://www.forevergeek.com/2010/10/the-manslater-for-effective-
communication/

 Fizičke barijere

– A Conference Call in Real Life

– E-Mail in Real Life

http://www.youtube.com/watch?v=2_yMRGF5DCI&feature=related
http://www.forevergeek.com/2010/10/the-manslater-for-effective-communication/
https://www.youtube.com/watch?v=DYu_bGbZiiQ
https://www.youtube.com/watch?v=HTgYHHKs0Zw&src_vid=DYu_bGbZiiQ&annotation_id=annotation_3665710195&feature=iv
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 Odlučivanje

 Administracija projekta

 Upravljanje rizicima

 Organiziranje i nadzor posla

 Nadzor

 Upravljanje financijama

 Upravljanje odnosima sa zaniteresiranim stranama

 Stalno učenje

http://www.youtube.com/watch?v=5yJ_HrZImWQ

http://www.youtube.com/watch?v=5yJ_HrZImWQ
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Ima li matematički trenirana osoba

posebne prednosti
ili

posebne poteškoće

u poslu upravljanja projektima?

http://slideplayer.com/slide/9217661/
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 Spoznati samoga sebe

– Tko zna da ne zna, najveći je – Sun Tzu

 Koristiti svoje jače strane

– I dodatno ih razvijati

 Vježbati ono u čemu nismo najbolji

 Pošteno raditi svoj posao

 Prilagođavati se

 I uspjeh je zagarantiran!


